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PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO
Em qualquer tipo de construção, trabalhar com 
planejamento e organização são requisitos 
essenciais para melhorar a produtividade, superar 
possíveis obstáculos, cumprir as metas e os prazos 
acordados e entregar um empreendimento com  
uma qualidade capaz de surpreender.

APRENDIZADO NA PRÁTICA
Mas o que fazer quando não se tem o pleno domínio 
de alguma solução adotada e ao mesmo tempo 
são exigidos ganhos na produtividade e otimização 
dos processos para redução dos prazos? Em obras 
localizadas na região metropolitana de Goiânia,  
a Construtora Almeida Neves optou pela utilização  
do sistema parede de concreto com aprendizagem  
na prática.

MEMBROS



 O DESAFIO
  Dominar o sistema construtivo parede de 
concreto na tipologia T + 3 em apenas 12 meses

  Registrar o conhecimento adquirido.
   Multiplicar em empreendimentos futuros para  
a mesma tipologia.

 AÇÕES
Elaborado um macroplanejamento, com definição  
do plano de ataque e o sequenciamento de execução  
das torres para os três empreendimentos.
Assim foi possível otimizar a aquisição e a utilização das formas 
de alumínio nas concretagens para os empreendimentos.
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 69 torres     360 dias

Equalização das Fôrmas de Alumínio

Executada toda a infraestrutura: redes externas, contenções 
e pavimentação antes de iniciar a execução dos radiers  
e das estruturas das torres em cada empreendimento. 
Esta ação possibilitou:
 ganhos expressivos de produtividade e de logística;
 que o trabalho não seja interrompido em períodos de chuva;

Estudo integrado entre as obras para a melhor utilização 
das formas de alumínio.
Foram desenvolvidos cenários alternativos para a aquisição e 
otimização do uso das formas de alumínio.

Elaborado um microplanejamento, integrando todas as 
atividades necessárias para a conclusão de cada torre.
Nesta experiência, a ação adotada é semelhante aos processos 
industriais. Planejar e se organizar antes, envolvendo toda 
equipe de produção e os fornecedores participantes.
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OTIMIZAÇÃO DE USO DAS FÔRMAS DE ALUMÍNIO



dias
trabalhados

Estrutura/
Cobertura 27 dias

trabalhados
Acabamento/

Vistoria 23 dias
trabalhados

TOTAL 50

MOMENTO 2 (3 dias)

MOMENTO 4 (3 dias)

PLATIBANDA

MOMENTO 6 (5 dias)

TELHADO

ESTRUTURA

ESTRUTURA

MOMENTO 7 (3 dias)

COBERTURA DO TELHADO

MOMENTO 3 (3 dias)

ESTRUTURA

MOMENTO 5 (3 dias)

ESTRUTURA

PRUMADAS INTERNAS

MOMENTO 1 (7 dias)

RADIER / ENTORNO

MOMENTO 8 (5 dias)

FACHADA

ACABAMENTO BRUTO

MOMENTO 9 (5 dias)

ACABAMENTO BRUTO

ACABAMENTO FINO

MOMENTO 10 (5 dias)

ACABAMENTO FINO

MOMENTO 12 (3 dias)

VISTORIA

MOMENTO 11 (5 dias)

PINTURA FINAL

CHECK LIST

Pacotes de Serviços
PACOTES DE SERVIÇOS

Criação de pacotes de serviços reunindo atividades  
a serem executadas em momentos e ciclos definidos.
Otimiza o uso de mão de obra e garante a qualidade nas 
diversas etapas.

Preparação e treinamento das equipes para melhor 
execução das suas tarefas dentro do ciclo previsto.
Durante a execução, um pacote de serviço só foi iniciado 
após a conclusão do anterior. Dessa forma foram garantidas 
entregas parciais em uma sequência lógica de atividades.

COMPROMETIMENTO

Para que todas as ações ocorram conforme o planejado, a 
participação e o comprometimento de todos nas diversas 
fases da obra é essencial.

Cumprir prazos, executar com qualidade e integrar os 
processos adotados são fatores determinantes.
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nucleoparededeconcreto.com.br

MONITORAMENTO

É importante que todos exerçam um olhar constante de 
acompanhamento e controle nos serviços executados. 
Organizar e preparar com antecedência todos os serviços 
antes de executá-los. Realizar as atividades exatamente 
conforme planejado, eliminando improvisos e atropelos  
no dia a dia.

RESULTADOS

Com planejamento e organização foi possível garantir a 
qualidade do empreendimento, a equipe técnica adquiriu 
experiência e conhecimento que poderão ser utilizados 
em obras futuras. Estas ações também possibilitaram 
reduzir e otimizar a mão de obra, evitar retrabalhos, 
minimizar os desperdícios, garantir a terminalidade  
e manter os custos previstos.

EMPRESAS PARTICIPANTES

ASTRA

VEDACIT SIGNO

FORSASF
FORMAS

REALMIX GERDAU

“Hoje, trabalhando com o 
sistema de parede de concreto, 
não vemos possibilidade 
de voltar para o processo 
antigo que utilizávamos para 
empreendimentos Térreo + 3.”
Maurício Neves, sócio-diretor
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